

Chełm, dnia 23 kwietnia 2020 r.

WOA-I.1431.29.2020

Stowarzyszenie Inicjatywa Obywatelska NASZ CHEŁM

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, doręczony w dniu 03 marca 2020 r., przedłużony do 30 kwietnia 2020 r. przedkładam poniższe informacje:

Ad 1. Realizacja projektów wyłonionych w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 zgodnie ze wskazanym wzorem:

Lp.	Osiedle	Nazwa Zadania	Wartość zadania	Opis zaawansowania prac	Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji zadania
1.	Rejowiecka – rejon nr 1	Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 288 m ² - od końca istniejącego do wysokości posesji nr 50	72 000,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.
2.		Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 80 m ² - od posesji Wygon 31- początek studzienki SSPW LUBELSKIE do początku istniejącego chodnika wychodzącego od ulicy Ceramicznej	20 000,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.
3.		Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m ² - od wysokości posesji 29 - 1 metr od bramy wjazdowej w lewo do posesji Wygon 31- początek studzienki, SSPW LUBELSKIE	25 000,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.
4.		Budowa fragmentu chodnika przy ulicy Wygon o pow. 100 m ² - od wysokości posesji nr 50 vis a vi skrzynek elektrycznych Wygon 29- 1 metr od bramy	25 000,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.

		wjazdowej w lewo			
5.		Integracyjny rajd rowerowy na Jezioro Białe	5 000,00 zł.	W przygotowaniu	II kw. 2020
6.	Śródmieście – rejon nr 2	Plac StreetWorkout w Parku Miejskim	70 000,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.
7.	Zachód – rejon nr 3	Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy dojazdowej KD/D/08 od strony Synów Pułku	60 000,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.
8.		Montaż 2 progów zwalniających na ulicy Majdan	10 000,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.
9.	Słoneczne – rejon nr 4	Mały dziecięcy raj pod kasztanami	72 500,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.
10.	Kościuszki – rejon nr 7	Wykonanie Dużego Placu Zabaw w ramach częściowej modernizacji Parku Międzyosiedlowego - Strefa Malucha	78 800,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.
11.		Siłownia Zewnętrzna -Street Workout	50 000,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.
12.		Budowa miejskiej tężni solankowej w Parku Międzyosiedlowym	200 000,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.
13.	Dyrekcja Dolna – rejon 8	Ułożenie chodnika osiedlowego przy ul. 1 Pułku Szwoleżerów 23A	66 000,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.
14.	Dyrekcja Górna – rejon nr 9	Pumptrack-przestrzeń dla sportu	74 745,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.
15.	Cementowni rejon nr 10	Impreza plenerowa w Ogródku Jordanowskim z okazji Dnia Dziecka	5 000,00 zł.	Przygotowanie programu imprezy	W fazie rozpoczęcia prac nad przygotowaniem wydarzenia – 06.04.2020
16.		Kosze na psie nieczystości wyposażone w specjalne	13 000,00 zł.	W trakcie przygotowania procedury	II kwartał 2020 r.

		podajniki na torebki foliowe i papierowe w 100 % degradable		zamówienia publicznego	
17.		Zakup i montaż koszy na psie odchody przy ul. Przemysłowej	1 500,00 zł.	W trakcie przygotowania procedury zamówienia publicznego	II kwartał 2020 r.
18.		Kosze na śmieci miejskie plus ławki parkowe stalowe	25 000,00 zł.	W trakcie przygotowania procedury zamówienia publicznego	III kwartał 2020 r.
19.		Wymiana opraw ulicznych na ledowe przy ul. Przemysłowej	24 000,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.
20.		Remont chodnika ul. Rolniczej po stronie nieparzystej od ulicy Wołyńskiej do ulicy Chomentowskiego	69 000,00 zł.	W fazie przygotowania postępowań przetargowych	III kw. 2020 r.
21.	Projekty ogólnomiejskie	MINDFULNESS dla opiekunów młodzieży- ośmiotygodniowy kurs MBSR	9 200,00 zł.	1) przygotowany został wniosek do Prezydenta Miasta Chełm o dokonanie zmian w Planie Zamówień Publicznych Miasta Chełm na 2020 rok, 2) po uzyskaniu zgody przygotowany zostanie wniosek o wszczęcie procedury i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ośmiotygodniowego kursu MBSR dla opiekunów młodzieży	wrzesień – październik 2020 r.
22.		Łąki kwietne na bulwarach Chełma	1 400,00 zł.	W trakcie przygotowywania procedury zamówienia publicznego	II kw. 2020 r.

Ad 2.

Projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Miasta Chełm jest aktualnie przedmiotem konsultacji społecznych, które potrwać do 24 kwietnia br. Informacja o konsultacjach wraz z projektem uchwały została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce konsultacje społeczne pod adresem:

<https://umchelm.bip.lubelskie.pl/index.php?id=219&p1=szczegoly&p2=1501340>,
na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełm.

Kalendarz prac związanych z proponowanymi zmianami zostanie podany do publicznej wiadomości po zakończeniu konsultacji społecznych oraz podjęciu uchwały przez Radę Miasta Chełm.

Z up. Prezydenta Miasta Chełm


Małgorzata Szymańska
Kierownik Wydziału
Organizacyjno-Administracyjnego